



KRISTUS DARZS LATVIAN FOUNDATION

Rebuild Committee Report – 2023 to 2024

Committee Members: Karina Kirss, Eriks Eglite, Inese Pogule, Alda Hans, Imants Hausmans, Imants Karklins, Gita Kinstlers, Andris Smits

The rebuild committee met several times over the 2023 to 2024 Board year to develop information and action plans to better inform the rebuild process, including attendance at two AdvantAge Ontario seminars the most valuable being Greenlight That Project: Getting Your LTC Redevelopment Approved. Key activities were:

- Committee framework accepted
- Contact initiated with MPP Cho, Minister for Long Term Care for both license renewal as well as rebuild support
- Contact with designated Capital Project staff within the Ministry of Long Term Care to initiate project support for a rebuild.
- Meeting with Vaughan Councillor April 12, 2024 who has given valuable guidance and support to plan progress
- Contacts determined Infrastructure Ontario
- Meeting scheduled with Vaughan engineering staff to review access to municipal water and sewer services
- Recommendation made to both Boards for an 'Expression of Interest' for a partnership with the Kristus Darzs Latvian Home for rebuild purposes due to the increased cost of rebuild.

The Committee is working on coordinating contacts with the Ministry of Long Term Care, Infrastructure Ontario and the municipality to develop a strong working plan for the next rebuild application. The expected renewal of the Home operating license to 2030, and the provincial government plan of 2028 for rebuilds within the LTC sector have given valuable room for planning our actions for the successful continuation of the Kristus Darzs Latvian Home.

The Committee welcomes members for the many tasks ahead.



Rekonstrukcijas Komisijas ziņojums – no 2023. līdz 2024. gadam

Komisijas biedri: Karīna Kirss, Ēriks Eglītis, Inese Pogule, Alda Hansa, Imants Hausmans, Imants Karkliņš, Gita Kinstlere, Andris Smits

Rekonstrukcijas komiteja vairākas reizes tikās laika posmā no 2023. līdz 2024. gadam, lai izstrādātu informāciju un darbības plānus, lai labāk informētu rekonstrukcijas procesu, tostarp piedaloties divos AdvantAge Ontario semināros, no kuriem noderīgākais bija "Greenlight That Project: Getting Your LTC Redevelopment Approved". Galvenās aktivitātes bija:

- Komitejas struktūra apstiprināta
- Sākta saziņa ar MPP Cho, Ilgtermiņa aprūpes ministrs gan licenču atjaunošanas, gan rekonstrukcijas atbalsta jautājumos
- Saziņa ar noteiktajiem Kapitāla projektu darbiniekiem Ilgtermiņa aprūpes ministrijā, lai sāktu projektu atbalstu rekonstrukcijai.
- Tikšanās ar Vonas pašvaldības padomnieku 2024. gada 12. aprīlī, kurš sniedza vērtīgu norādi un atbalstu progresu plānošanā
- Noskaidroti kontakti ar Infrastruktūras Ontāriju
- Tikšanās ielānotā ar Vonas inženieru personālu, lai pārskatītu piekļuvi pašvaldības ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem
- Rekomendācija izdarīta abām padomēm "Interesēs izteikšanai" sadarbībai ar Kristus Darzs Latviešu Māju rekonstrukcijas nolūkos, ņemot vērā rekonstrukcijas palielinātās izmaksas.

Komiteja strādā, lai koordinētu saziņu ar Ilgtermiņa aprūpes ministriju, Infrastruktūras Ontāriju un pašvaldību, lai izstrādātu spēcīgu darba plānu nākamajai rekonstrukcijas pieteikumam. Gaidāmā Mājas darbības licenču atjaunošana līdz 2030. gadam un valdības plāns no 2028. gada rekonstrukcijām ilgtermiņa aprūpes sektorā ir snieguši vērtīgu iespēju plānot mūsu darbības veiksmīgai Kristus Darzs Latviešu Mājas darbības turpināšanai.

Komisija ar prieku sagaida jaunus biedrus priekš daudziem priekšā esošajiem uzdevumiem.